

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Inwestor: Piski Dom Kultury

Tytuł Projektu: Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Rok	Kwartał	Rodzaj robót	Wydatki	limit wydatków na dany rok
2020	III	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
	IV	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
2021	I	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
	II	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
	III	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
	IV	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
2022	I	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
	II	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
	III	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		
	IV	konstrukcyjno-budowlane		
		elektryczne i teletechniczne		
		sanitarne		